

# SANACE FASÁDY

Vážení vlastníci,

na základě závěrů z posledního zasedání shromáždění Společenství vlastníků Ruská 1239, 1238, 1237, Praha 10 konaného dne 20. 12. 2017 proběhne v termínu **14. 3. – 29. 3. 2018** opakovaně odsouhlasená **oprava a sanace fasády objektu**. Práce budou probíhat na vnějším plášti budovy a běžného chodu domu by se měly dotknout minimálně. Pouze Vás tímto zdvořile žádáme, abyste po dobu prací na opravě fasády **neponechávali dlouhodobě otevřená okna** a to zejména během vyřezávání drážek a čištění povrchu. Krátkodobé větrání nevadí, pracovníci zhotovitelské firmy budou obezřetní a na nutnost uzavření oken Vás případně upozorní. Odcházíte-li ale např. do práce či jinam na delší dobu, okna uzavřete. Harmonogram postupu jednotlivých prací naleznete níže. Děkujeme za pochopení a omlouváme se za dočasná omezení s pracemi spojená.

Harmonogram prací – Ruská 1239-7				
	sever (uliční)	jih	východ	západ
14.3.2018	vyřezání dráž. + tmel			
15.3.2018	vyřezání dráž. + tmel			
16.3.2018	vyřezání dráž. + tmel			
17.3.2018				
18.3.2018				
19.3.2018	čištění	vyřezání dráž. + tmel		
20.3.2018	desinfekce	vyřezání dráž. + tmel		vyřezání dráž. + tmel
21.3.2018		čištění	vyřezání dráž. + tmel	čištění + desinfekce
22.3.2018	nátěr 1.vrstva	desinfekce		nátěr 1.vrstva
23.3.2018		nátěr 1.vrstva		nátěr 2. vrstva
24.3.2018				
25.3.2018				
26.3.2018	nátěr 2. vrstva	nátěr 2. vrstva	čištění + desinfekce	
27.3.2018			nátěr 1.vrstva	
28.3.2018			nátěr 2. vrstva	
29.3.2018	Antigraffiti nátěr (tichá realizace ze země)			